Compte rendu nº 2

Réunion du 04/09 :

Absent: Hadrien

- Validation du compte rendu nº 1
- Validation du diagramme de Gantt
- Présentation, puis validation du diagramme de cas d'utilisation

Présentation du diagramme de classes et des diagrammes d'activités suivants :

- obtenir une suggestion
- gérer les rendez-vous
- gérer les invitations
- gérer la messagerie

Échange à propos de ces diagrammes afin de les améliorer.

Concernant le diagramme de classes, nous nous sommes interrogés sur le fait de faire figurer les couches ou non. Nous devons également créer une base de données et le document explicatif sur le projet informatique mentionne qu'un jeu de données sera fourni par l'encadrant. Un mail sera envoyé à Antoine Brunetti afin de lever ces interrogations.

Discussion à propos du modèle logique de données et du diagramme de packages.

Un *drive* a été créé pour partager les documents provisoires et pouvoir ouvrir les diagrammes avec draw.io. Nous nous sommes accordés pour mettre les versions définitives sous *git*.

La colonne « bilan de réalisation » du compte rendu n° 1 est complétée.

Tâches à réaliser au cours de la semaine (durée prévue)	Élève(s) affecté(s) à la tâche	Bilan de réalisation (durée réalisée)
Finalisation du diagramme de classes (4h)	Maxence	3h
Finalisation des diagrammes d'activités (2h chacun)	Thomas, David	3h chacun
Rapport d'analyse (3h)	Thierry	3h
Diagramme de packages (1h)	Maxence	30 min
Modèle logique de données (2h)	Thomas	1h30
Description des menus (schéma) (2h)	Hadrien	1h

Suite à l'avancée des travaux, nous décidons de ne pas reprogrammer de réunion.

Prochaine séance avec le chargé de TD : vendredi 13/09 à 9h45