## Compte rendu nº 1

Séance du 30/08 :

Dans un premier temps, une phase d'analyse et d'appropriation du sujet a été nécessaire. Nous avons pris du temps pour échanger sur les différents points suivants :

- architecture globale de l'application
- besoins à satisfaire
- fonctionnalités à implémenter

Puis Maxence a commencé à créer un diagramme de cas d'utilisation. A cette occasion, chaque membre du groupe a pu proposer ses idées. Cette phase nous a permis de confronter nos points de vue, de définir une architecture commune pour l'application finale, de déceler de possibles futures difficultés et ainsi de pouvoir mieux les anticiper.

Un autre point à prendre en compte sera d'harmoniser nos pratiques avant de passer au codage et de s'accorder sur les conventions utilisées lors de l'implémentation.

Thierry est désigné chef de projet. Il aura en charge de rédiger un compte rendu de chaque séance et de le soumettre aux membres du groupe pour relecture. Il complétera la fiche de suivi et celle du temps. Il est également convenu qu'il devra répartir les tâches à réaliser au cours de la semaine et s'assurer de la réalisation de celles-ci.

Tâches à réaliser au cours de la semaine (durée prévue)	Élève(s) affecté(s) à la tâche	Bilan de réalisation (durée réalisée)
Finalisation du diagramme de cas d'utilisation (1h)	Maxence	1h
Diagramme de classes (4h)	Maxence, Thomas, David	5h
Rapport d'analyse (3h)	Thierry	3h
Diagramme de Gantt (1h)	Thierry	2h
Diagrammes d'activités (4h)	David, Thomas	4h
Description des menus (schéma) (2h)	Hadrien	absent

<u>Prochaine réunion</u>: mercredi 04/09 à 9h45